

OMNITRACKER modul za upravljanje projektov

OMNITRACKER modul za upravljanje projektov

Programski modul za upravljanje projektov učinkovito podpira vse vrste projektov v podjetju, od faze načrtovanja in vzpostavitve do faze nadzora in kontrole, ne glede na njihovo kompleksnost.

Pomemben del programske rešitve je možnost kalkulacije in nadzora kritičnih parametrov, ki določajo uspešnost projekta in poslovnega načrta na podlagi katerega je projekt zasnovan (npr. rezultati projekta, datum zaključka, stroški, kvalitativna merila projekta).

Programska rešitev je zasnovana na konceptih, ki ga je oblikoval Inštitut za projektno vodenje (PMI) ter metodah na katerih temelji metodologija PRINCE2.

Koristi


OMNITRACKER modul za upravljanje s projekti predstavlja integrirano programsko opremo, ki združuje vse bistvene procese upravljanja s projekti.

Rešitev se lahko postopno razvija v skladu s potrebami vaše organizacije (po korakih z razvojem obstoječih procesov v organizaciji, kot tudi z vpeljavo novih dodatnih poslovnih procesov na OMNITRACKER platformi – npr. vpeljava nadzora stroškov nad projekti oz. implementacija OMNITRACKER modula za upravljanje zahtev v obstoječi sistem).

Vpeljava OMNITRACKER modula za upravljanje projektov omogoča organizaciji transparenten pregled vseh projektnih aktivnosti ter nadzor nad kvaliteto in učinkovitostjo zastavljenih projektov.

OMNITRACKER Integracija

Poleg procesov upravljanja s projekti, OMNITRACKER omogoča tudi implementacijo in integracijo dodatnih ERP procesov (npr. upravljanje inventarja, upravljanje naročil, upravljanje z IT storitvami in strankami, upravljanje financ). OMNITRACKER ima možnost dostopa različnih odjemalcev, kar organizaciji omogoča integracijo več ERP procesov v enem sistemu.



OMNITRACKER modul za upravljanje s projekti sestavljajo naslednji procesi:

- Vpeljava / začetek projekta
- Načrtovanje projekta
- Izvajanje projekta
- Nadzor nad projektom

Dodatno so na voljo še naslednji podprti procesi:

- Poročanje
- Zgodovina porabe časa zaposlenih
- Izračun potnih stroškov
- Projektna dokumentacija
- Zaključek projekta

OMNITRACKER modul za upravljanje projektov

Tehnične značilnosti

Splošno

- Projektna struktura, načrtovanje, kontrola in nadzor
- Izboljšava projektne komunikacije in transparentnost razvoja projektov z uporabo modernih tehnologij nadzora in spremljanja
- Zmanjšanje administrativnih stroškov
- Možnost integracije z OMNITRACKER IT Service Management centrom

Načrtovanje in upravljanje

- Učinkovito načrtovanje in izraba obstoječih virov v organizaciji

Izvajanje in nadzor

- Spremljanje porabe / stroškov med potekom projekta
- Definiranje stroškovnih parametrov
- Nadzor in spremljanje stroškovne učinkovitosti, statusa in poteka projekta
- Avtomatiziran proces zbiranja dokumentacije in pregledna dokumentacija o poteku projekta in v skladu s tem večja transparentnost

Vmesnik in prikaz

- Glavni cilji projekta, pregledni seznam izvršenih aktivnosti in razpored prihodnjih aktivnosti na projektu

Stroškovna učinkovitost OMNITRACKER modula za upravljanje projektov

V današnjem svetu je večina projektov v organizacijah ujeta med nasprotujočimi si prioriteta stalnega povečevanja stroškov, časovnimi roki zaključka projekta in kvalitete izvedbe samega projekta. Veliko projektov danes poteka v različnih mednarodnih okoljih, ki imajo svoje potrebe in zahteve. To zahteva uspešno in stroškovno učinkovito implementacijo poslovnih procesov, kot tudi učinkovito načrtovanje obstoječih virov.

A. Začetek projekta

Glavni cilj te faze je nadzor nad procesom odobritve projekta in definiranje osnovnih temeljev projekta. Faza vsebuje naslednje korake:


- Priprava projekta in njegova formalna odobritev
- Imenovanje projektne vodje, ki je odgovoren za potek projekta
- Definiranje obsega projekta (opis projekta, cilji, kategorizacija)
- Upravljanje projekta in vodenje ustrezne dokumentacije projekta

B. Načrtovanje projekta

Proces načrtovanje projektov ima pomemben vpliv na uspešnost razvoja zastavljenih projektov. Praviloma se načrtovanje prične takoj po fazi priprave in odobritve projekta in zagotavlja uspešno ter pravočasno izpeljavo projekta. Med samim potekom projekta je potrebno načrte tudi spreminjati in se prilagajati nepredvidenim situacijam, zato prvi fazi procesa lahko sledijo še faze ponovnega načrtovanja oz. faze prilagajanja načrtov glede na realno situacijo.

OMNITRACKER modul za načrtovanje projektov podpira naslednje komponente :

- Organizacija projekta v posamezne projektne faze in delovne sklope
- Definiranje mejnikov in kontrolnih točk projekta
- Definiranje urnika aktivnosti na posameznem projektu
- Definiranje organizacijske strukture posameznega projekta
- Načrtovanje časovnih okvirov in stroškov posameznega projekta
- Načrtovanje izrabe virov organizacije



C. Izvajanje projekta

Po končani fazi načrtovanja in priprave dokumentacije se prične faza izvajanja projekta. Faza je vedno pod nadzorom in se spremlja glede na zastavljene kriterije. Glavno vlogo v tej fazi ima vodja projekta, ki nadzoruje in potrjuje aktivnosti projektne ekipe ter ima pod nadzorom vse stroške projekta..

OMNITRACKER modul za izvajanje projektov vsebuje naslednje komponente:

- Avtorizacija posameznih aktivnosti in projektne faze
- Spremljanje porabe časa in stroškov
- Izdelava in upravljanje z dokumentacijo posameznih faz projekta

OMNITRACKER - prilagodljivost in fleksibilnost

D. Nadzor nad projektom

Glavni cilj nadzora nad projektom je stalna primerjava med zastavljenimi cilji projekta glede na definirana merila in parametre. To zagotavlja učinkovit potek projekta, saj omogoča odkrivanje morebitnih problemov in učinkovito načrtovanje korektivnih aktivnosti. OMNITRACKER modul za nadzor nad projekti omogoča učinkovit nadzor nad projekti in vsebuje naslednje funkcionalnosti:

- Nadzor stroškov projekta (načrtovani stroški / realni stroški)
- Nadzor načrtovanih mejnikov projekta
- Kalkulacija stroškov projekta
- Analiza pridobljenih koristi (analiza koristi projekta za organizacijo glede na stroške in porabo časa)
- Nadzor nad porabo proračuna za posamezen projekt in eskalacija v primeru, ko stroški presežejo načrtovan proračun
- Nadzor nad stroškovno učinkovitostjo posameznih aktivnosti in projektnih faz
- Nadzor nad projektno dokumentacijo

Project Phase	Number	Title	Planned	Actual	Completed (%)	Remaining	Estimated	Deviation
ENG_Introduction OMNITRACKER ITSM Ser...	AT-8000141	ENG_Review concept of implementation	0,5	0,52	00%	0,5	1,02	0,52
ENG_Introduction OMNITRACKER ITSM Ser...	AT-8000142	ENG_Revision of the concept of implementation	1,5	0,63	40%	0,9	1,53	-0,93
ENG_Introduction OMNITRACKER ITSM Ser...	AT-8000144	ENG_Implementation IncidentM and CMDB for Web...	11	3,5	40%	5,2	8,7	-2,3
ENG_Introduction OMNITRACKER ITSM Ser...	AT-8000145	ENG_Implementation IncidentM and CMDB for Web...	5	1	20%	4	5	0

E. Poročanje

Poročila se generirajo glede na merila in parametre, ki so zastavljeni v fazi načrtovanja projekta. OMNITRACKER modul za upravljanje projektov vsebuje vrsto vnaprej definiranih predlog za namen poročanja. Predloge so zelo prilagodljive in se lahko prilagodijo specifičnim zahtevam in potrebam organizacije.

Primeri:

- Poročila o trenutnem statusu posameznih aktivnosti v sklopu projekta glede na načrtovane stroške in porabo časa
- Poročila o stroških posameznih aktivnosti projekta
- Poročila o statusu posameznega projekta

OMNITRACKER vsebuje za potrebe poročanja tudi grafični vmesnik, ki omogoča hiter pregled posameznih aktivnosti oz. statusa projekta glede na zastavljene mejnike in merila.

F. Nadzor nad porabo časa

OMNITRACKER omogoča natančno spremljanje porabe časa na aktivnostih.

Poraba časa se avtomatsko spremlja glede na zaposlene, kar podjetju omogoči zmanjšanje administrativnih stroškov pri vodenju projektov in spremljanju porabe časa zaposlenih na posameznih aktivnostih projekta.

OMNITRACKER modul za nadzor nad porabo časa vsebuje naslednje komponente:

- Spremljanje vseh stroškov projekta,
- Avtomatsko generiranje poročil glede na porabo časa,
- Avtomatski izračun stroškov glede na poročila o porabi časa,
- Modul omogoča učinkovito upravljanje potnih stroškov.


Modul za spremljanje in nadzor nad porabo časa omogoča učinkovit pregled podrobnih podatkov o zaposlenih (npr. število delovnih ur na teden, število prostih dni, prazniki).

Service	Actual	Multiplier	Result	Days	Cumulated	Days
Working Time	75	1	75	9,38	149	18,62
Flex Time	0	0	0	0	0	0
Sick Leave	0	1	0	0	0	0
Travel Time	0	1	0	0	0	0
Holiday	0	1	0	0	0	0
Unpaid Leave	0	0	0	0	0	0
Sum:	75	1	75	149	189	18,62

Podatki zaposlenih se v aplikaciji avtomatsko posodablja, tako da je vedno možen pregled stanja in porabe po zaposlenih ali posameznih projektih.


Spremljanje porabe časa podjetju omogoča pregled in nadzor nad porabo časa zaposlenih.

Spremljanje porabe časa s programsko opremo OMNITRACKER omogoča podjetju načrtovanje in pripravo vnaprej pripravljenih scenarijev in izračun stroškov glede na posamezne aktivnosti znotraj posameznega projekta.



G. Projektna dokumentacija

Postopek priprave projektne dokumentacije izvaja projektna ekipa. Vsa dokumentacija, ki je potrebna za uspešno izpeljavo projekta (npr. projekti, aktivnosti, vloge, ...) je pripravljena in shranjena v OMNITRACKER modulu za upravljanje projektov. Prav tako lahko na posamezen projekt, ki že poteka, dodajamo različne tipe dokumentov. Dostop do posameznih dokumentov je odvisen od vlog zaposlenih v projektni skupini.



H. Zaključek projekta

Glavni cilj zadnje faze vsakega projekta je pregled rezultatov in zaključna analiza projekta. Projekt v OMNITRACKER modulu za upravljanje projektov se zaključi z zaprtjem/končanjem vseh aktivnosti na posameznem projektu (za postopke so odgovorni vsi zaposleni, ki sodelujejo na projektu oz. projektni vodja).

Zaključku posameznih faz projekta vedno sledi zaključna analiza z vso potrebno dokumentacijo.

OMNITRACKER modul za upravljanje projektov prav tako podpira avtomatizacijo in poenostavljeno administracijo rutinskih projektov v podjetju. Vsi taki rutinski projekti so avtomatsko zaključeni, ko se zaključi zadnja aktivnost takega projekta. O uporabi tega navadno odloča projektni vodja.

Zaključek

OMNITRACKER modul za upravljanje projektov omogoča podjetju široko paleto funkcionalnosti in možnosti, da oblikuje enoten ter učinkovit proces za upravljanje s projekti.

Modul zaradi svoje skalabilnosti in procesne podpore omogoča enostavno implementacijo za vse vrste organizacij.

Dodatne informacije

V kolikor potrebujete dodatne informacije o OMNITRACKER produktih in rešitvah oziroma želite podrobno predstavitev nas lahko kontaktirate:

Normacom PLUS d.o.o.
Jurčkova cesta 229
1000 Ljubljana
tel: +3861 600 34 40
info@normacomplus.si

Normacom+



O podjetju

Glavni cilj podjetja OMNINET je zadovoljstvo strank, ki ga zagotavljamo z nudenjem visoko kvalitetnih produktov in storitev.

Omninet Software Solutions

OMNINET GmbH
 D-90542 Eckental
 Email: sales@omninet.de
 Web: <http://www.omninet.de>

OMNINET Austria GmbH
 A-1010 Vienna
 Email: sales@omninet.at
 Web: <http://www.omninet.at>

OMNINET Technologies NV/SA
 B-3018 Leuven
 Email: sales@omninet.be
 Web: <http://www.omninet.be>

OMNINET Nederland
 NL-2517 JK Den Haag
 Email: sales@omninet.nl
 Web: <http://www.omninet.nl>

OMNINET Russia
 RUS-Moscow 121099
 Email: sales@omninet.ru
 Web: <http://www.omninet.ru>

OMNINET GmbH (Schweiz)
 CH-3072 Ostermundigen
 Email: sales@omninet.ch
 Web: <http://www.omninet.ch>

